



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

28.01.20

№ 43

На виконання Програми стратегічного розвитку КНУБА, з метою системного підвищення рівня наукової, освітньої та господарської діяльності, зважаючи на необхідність реалізації інноваційних напрямків розвитку університету

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію Проект «Еко-університ» як пріоритетний напрямок реалізації стратегії розвитку КНУБА (надалі Проект, див. Додаток до даного Наказу).
2. Визначити термін реалізації Проекту – 2020 р. (початок), 2025 р. (закінчення).
3. Створити Групу управління Проектом під моїм керівництвом у складі:  
Чернишев Д.О., Плоский В.О. – заступники керівника, Ткаченко Т.М. – секретар, Волошкіна О.С., Ільїна Т.А., Кістіон В.Є., Кожедуб С.А., Кочетов Г.М., Мамедов А.М., Мухін В.М., Остапіна З.В., Приймак О.В., Струк В.М., Хоменко О.М., Чертков О.Ю., Шовківська В.В. – члени групи управління.
4. Призначити відповідальними за виконання Локальних проектів (див. розділ 5 Проекту) наступних осіб зі складу групи управління Проектом: 5.1. – Хоменко О.М., 5.2. – Чернишев Д.О., 5.3, 5.4 – Плоский В.О., 5.5 – Мамедов А.М., 5.6, 5.7. – Приймак О.В., 5.8 – Шовківська В.В., 5.9, 5.10 – Кожедуб С.А., 5.11 – Кочетов Г.М., 5.12 – Мухін В.М., 5.13 – Остапіна З.В.
5. Відповідальним за виконання Локальних проектів у місячний термін:  
- підготувати та внести пропозиції щодо остаточного змісту та термінів реалізації конкретних заходів Локального проекту,

- розробити структуру та порядок взаємодії даного Лекального проекту з іншими складовими Проекту в цілому.

6. Групі управління (Чернишев Д.О., Плоский В.О.) до 15.03.2020 р. узагальнити та розробити зведений план реалізації Проекту та визначити джерела для його ресурсного забезпечення.

7. Проект подати на схвалення до МОН України в термін до 31.03.2020 р.

8. Керівникам структурних підрозділів університету надавати Групі управління першочергове сприяння у виконанні заходів Проекту.

9. Про хід виконання Проекту інформувати ректорат щоквартально.

Ректор

П.М. Куліков

**Проект наказу вносить:**

Проректор з наукової роботи

В.О.Плоский

**П о г о д ж е н о:**

Перший проректор

Д.О.Чернишев

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

В.В.Ткаченко

Проректор з навчально-методичної роботи

Г.М. Тонкачєв

Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку

О.М. Хоменко

Начальник ПФВ

Л.М. Довгуля

Начальник НДЧ

Н.В. Федорова

Начальник інформаційно-аналітичного відділу

В.М. Мухін

Головний бухгалтер

Г.С. Петренко

Начальник юридичного відділу

І.О. Семенцова